



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ**

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

**ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 3^{ης} ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ (ΤΑΚΤΙΚΗ)
ΤΗΣ 5^{ης} ΜΑΡΤΙΟΥ 2018
ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ**

**ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ
64/2018**

Στο Δίστομο, σήμερα 5 Μαρτίου 2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 2:00 μ.μ., το Περιφερειακό Συμβούλιο Στερεάς Ελλάδας συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση, η οποία πραγματοποιήθηκε στο κτίριο της αίθουσας συνεδριάσεων του δημοτικού καταστήματος στο Δίστομο, κατόπιν της υπ' αριθμ. πρωτ. οικ. 45520/192/27-2-2018 Πρόσκλησης του Προέδρου του Περιφερειακού Συμβουλίου Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας κ. Γεώργιου Ψυχογιού, στην 3^η Συνεδρίαση (Τακτική) του Περιφερειακού Συμβουλίου Στερεάς Ελλάδας, η οποία δημοσιεύτηκε στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και απεστάλη ηλεκτρονικά στον Περιφερειάρχη κ. Κωνσταντίνο Π. Μπακογιάννη, στους κ.κ. Αντιπεριφερειάρχες, καθώς και σε καθένα από τους Περιφερειακούς Συμβούλους για συζήτηση και λήψη αποφάσεων, επί των ακόλουθων θεμάτων ημερήσιας διάταξης:

Θέμα 20 ^ο Η.Δ.	Έγκριση πρότασης ένταξης νέων έργων στην ΣΑΕΠ 0562 του συγχρηματοδοτούμενου Π.Δ.Ε. της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, (με προέγκριση) έτους 2018.
Εισηγητής	Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας κ. Ευθύμιος Καραϊσκος

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης, ο Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου κ. Γεώργιος Ψυχογιός, διαπίστωσε ότι από τα 51 μέλη του Περιφερειακού Συμβουλίου είναι:

Παρόντες

- Ο Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας κ. Κωνσταντίνος Π. Μπακογιάννης
- Ο Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου κ. Γεώργιος Ψυχογιός
- Ο Γραμματέας του Περιφερειακού Συμβουλίου κ. Δημήτριος Κυρίτσης
- Οι Αντιπεριφερειάρχες Στερεάς Ελλάδας κ.κ. : Ευθύμιος Καραϊσκος, Ευάγγελος Κατσαγούνος, Φανή Παπαθωμά & Φάνης Σπανός
- Οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι ως ακολούθως :

Περιφερειακή Παράταξη Πλειοψηφίας				Περιφερειακές Παρατάξεις Μειοψηφίας			
A/A	«Αλλάζουμε στην Καρδιά της Ελλάδας»	Παρών/ούσα	Απών/ούσα	A/A	«Η Στερεά σε Νέα Τροχιά - Βαγγέλης Αποστόλου»	Παρών/ούσα	Απών/ούσα
1	Αναστασίου Γεώργιος	√		1	Παρασκευάς Δρόσος	√	
2	Αποστολόπουλος Κωνσταντίνος	√		2	Αλαμπάνου Δέσποινα	√	
3	Αραβαντινού Πέγκυ	√		3	Ζαννιάς Αθανάσιος		√
4	Αργύρης Δημήτριος		√	4	Γρεβενίτης Θωμάς		√
5	Αργυρίου Δημήτριος	√		5	Κουλούρης Γεώργιος	√	
6	Βαρδακώστας Κων/νος	√		6	Μελισσάρης Ιωάννης	√	
7	Βουρδάνος Δημήτριος	√		7	Παπαδιώτης Αθανάσιος	√	

8	Χατζηνικολής Ζαχαρίας		√	8	Στουπής Νικόλαος	√	
9	Καλαντζή Αικατερίνη		√	9	Τιμπλαλέξης Δημήτριος	√	
10	Κάππος Ευστάθιος	√		10	Τσολάκη Σοφία		√
11	Καραγιάννης Κων/νος	√		«Θανάσης Γιαννόπουλος - Συμφωνία για τη Στερεά»			
12	Καρακάντζας Αθανάσιος	√		11	Γεωργούλης Αδαμάντιος	√	
13	Κατσαρός Χαράλαμπος	√		12	Παπαευσταθίου Παναγιώτης	√	
14	Κελαϊδίτης Γεώργιος		√	13	Γιαννόπουλος Αθανάσιος	√	
15	Κοντζιάς Ιωάννης	√		14	Ευαγγελίου Παναγιώτης	√	
16	Κούκουζας Ευάγγελος	√		«Ελληνική Αυγή για τη Στερεά Ελλάδα»			
17	Κυρίτσης Δημήτριος	√		15	Γκλέτσος Απόστολος		√
18	Μηλίδου-Θαλασσινού Αφροδίτη		√	16	Πάνος Θεόδωρος		√
19	Μπακομήτρος Κων/νος	√		«Λαϊκή Συσπείρωση Στερεάς Ελλάδας»			
20	Μπουρμάς Ηλίας		√	17	Γκικόπουλος Γεώργιος	√	
21	Παπανασασίου Ασημίνα	√		18	Ντούρου Ιωάννα-Σοφία	√	
22	Παπαχριστοδούλου Σπυριδων	√		«Ενεργοί Πολίτες Στερεάς»			
23	Περγαντάς Ιωάννης	√		19	Χαϊνάς Κων/νος	√	
24	Περλεπές Ιωάννης		√	«Αριστερή Παρέμβαση στη Στερεά Ελλάδα»			
25	Σανιδάς Ηλίας	√		20	Γιανναράκης Ιωάννης	√	
26	Σανιδάς Χαράλαμπος	√					
27	Ταγκαλέγκας Ιωάννης	√					
28	Τσιτσάνης Λάμπρος	√					
29	Φακίτσας Βασίλειος	√					
30	Χειμάρας Θεμιστοκλής	√					
31	Ψυχογιός Γεώργιος	√					
Σύνολο Συμβούλων Πλειοψηφίας		24	7				

Αφού διαπιστώθηκε η ύπαρξη νόμιμης απαρτίας - καθώς από το σύνολο των πενήντα ένα (51) Περιφερειακών Συμβούλων ήταν παρόντες τριάντα εννέα (39), ο Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου κ. Γεώργιος Ψυχογιός κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης. Χρέη υπηρεσιακού Γραμματέα άσκησε η υπάλληλος της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας κ. Μαρούλα Ξηρού. Στη συνεδρίαση παρίστατο και ο αναπληρωτής υπηρεσιακός Γραμματέας κ. Φώτης Παπαευσταθίου, υπάλληλος της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.

Ο Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου κ. Γεώργιος Ψυχογιός, έδωσε τον λόγο στον εισηγητή του 20^{ου} θέματος ημερήσιας διάταξης Αντιπεριφερειάρχη Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας κ. Ευθύμιο Καραϊσκό, ο οποίος έθεσε υπόψη του σώματος την με αριθμ. πρωτ. 35351/242/23-2-2018 εισήγησή του, και ανέφερε τα ακόλουθα:

- ΣΧΕΤ
..
1. Ο Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης –Πρόγραμμα Καλλικράτης».
 2. Οι διατάξεις του Π. Δ. 148/2010 «Οργανισμός της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας» (ΦΕΚ Α΄ 241), όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν (ΦΕΚ 380/τ.Β΄/18-2-2016, ΦΕΚ 3847/τ.Β΄/30-11-2016, ΦΕΚ 4401/τ.Β΄/30-12-2016 & ΦΕΚ 2201/τ.Β΄/28-6-2017).
 3. Η με αριθμ. 23979/ΔΕ264/3-6-2013 απόφαση «Ρυθμίσεις για τις ανακατανομές πιστώσεων των συλλογικών αποφάσεων του ΠΔΕ και ειδικότερες ρυθμίσεις του περιφερειακού Π.Δ.Ε.» όπως έχει τροποποιηθεί συμπληρωθεί και ισχύει.
 4. Η ΣΑΕΠ 0562 έτους 2017, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
 5. Η με αρ. πρωτ.36396/28-03-2017 εγκύκλιος του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης «Εγκύκλιος οδηγιών για την έγκριση και χρηματοδότηση του ΠΔΕ 2017 και τον προγραμματισμό δαπανών ΠΔΕ 2018-2020»
 6. Τις διατάξεις της παραγρ. 2 του άρθρου 111 του Ν. 4497/2017 «Άσκηση υπαίθριων εμπορικών δραστηριοτήτων, εκσυχρονισμός της επιμελητηριακής νομοθεσίας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 171/Α/13-11-2017)
 7. Η με αρ. πρωτ. 141951/21-12-2017 Κ.Υ.Α. «Τακτοποίηση πληρωμών με τη λήξη του οικονομικού έτους 2016, χρηματοδότηση του ΠΔΕ έτους 2017, χρηματοδότηση του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων έτους 2018 και ρύθμιση σχετικών θεμάτων», άρθρο 11 παρ. 2.
 8. Το με αρ. πρωτ. 39956/1406/20-2-2018 έγγραφο της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.
 9. Το με αρ. πρωτ. 33455/585/13-02-2018 (ορθή επανάληψη 15-2-18) έγγραφο της Δ/σης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Εύβοιας.

Σε συνέχεια των υπ, αριθμ. 8 και 9 σχετικών εγγράφων της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Εύβοιας και σε εφαρμογή των διατάξεων της Κ.Υ.Α. του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης και του Υπουργείου Οικονομικών (7 σχετ.), της αρ. 36396/28-03-2017 εγκυκλίου του ΥΠΟΙΑΝ (5 σχετ.), και του Ν. 4497/2017 (6 σχετ.) προτείνεται η ένταξη δύο νέων έργων στην ΣΑΕΠ 0562 χωρίς απομείωση προϋπολογισμού, καθώς αφορούν σε εκτέλεση τελεσίδικων και αμετάκλητων δικαστικών αποφάσεων.

Σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγρ. 2 του άρθρου 111 του Ν. 4497/2017 (6 σχετ.) «ποσά καταβλητέα δυνάμει εκτελεστών δικαστικών ή διαιτητικών αποφάσεων ή λόγω συμβατικών αποζημιώσεων που αφορούν σε έργα συγχρηματοδοτούμενα από την ΕΕ ή τον ΕΟΧ που είναι ή ήταν ενταγμένα στο ΠΔΕ δύναται να βαρύνουν είτε το εθνικό είτε το συγχρηματοδοτούμενο σκέλος του ΠΔΕ».

Συγκεκριμένα προτείνεται :

- 1) Η ένταξη του έργου με τίτλο : ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ “ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΔΟΥ ΣΥΝΔΕΣΗΣ Π.Α.Θ.Ε. - ΠΟΡΘΜΕΙΟ ΓΛΥΦΑΣ (για το τμήμα από χ.θ. 0+000 έως χ.θ. 8+120)» και προϋπολογισμό 8.300.000,00€.

Το προτεινόμενο προς ένταξη έργο αφορά στην αποπληρωμή απαλλοτριώσεων του έργου με τίτλο «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΔΟΥ ΣΥΝΔΕΣΗΣ Π.Α.Θ.Ε. - ΠΟΡΘΜΕΙΟ ΓΛΥΦΑΣ (για το τμήμα από χ.θ. 0+000 έως χ.θ. 8+120)» το οποίο είχε ενταχθεί αρχικά στο Γ΄ ΚΠΣ- ΠΕΠ Στερεάς Ελλάδας 200-2006, με την αρ.11731/09-11-2005 Απόφαση Ένταξης στην ΣΑΝΑ 045/3 με ΚΕ 2005ΝΑ04530023 (απαλλοτριώσεις) και 2005ΝΑ04530024 (κατασκευή και ΟΚΩ).

Με την αρ 1958/24-5-2005 (ΦΕΚ 685/Δ/27-6-05) Απόφαση Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας κηρύχθηκε η αναγκαστική απαλλοτρίωση των ακινήτων για την κατασκευή του έργου.

Με την αριθ286/9-6-2006 Απόφαση Μονομελούς Πρωτοδικείου Λαμίας καθορίστηκαν οι προσωρινές τιμές μονάδας των προς απαλλοτρίωση εκτάσεων και συντάχθηκε ο από 5/3/2007 1^{ος} Πίνακας Παρακατάθεσης, λαμβάνοντας υπόψη την αρ7681/7-3-2005 απόφαση ΔΔΕ/ΠΣΤΕ και τα εγκεκριμένα κτηματολογικά διαγράμματα, με την συνολική δαπάνη για απαλλοτριώσεις να ανέρχεται στο ποσό των 1.306.038,88€ , η οποία και καταβλήθηκε σε βάρος του ΚΕ 2005ΝΑ04530023.

Με την αρ 9281/2-10-2009 Απόφαση το έργο εντάχθηκε στο Ε.Π. Θεσσαλίας – Στ. Ελλάδας- Ηπείρου 2007-2013 και ολοκληρώθηκε με την αρ.2861/05-09-2016 Απόφαση Περιφερειάρχη Στ. Ελλάδας.

Με την αρ. 91/2013 Απόφαση Εφετείου Λαμίας, την αρ. 5/2015 Απόφαση Τριμελούς Εφετείου Λαμίας και την αρ.300/2016 Απόφαση Αρείου Πάγου καθορίστηκαν οι οριστικές τιμές μονάδος των απαλλοτριωμένων εκτάσεων. Κατ' εφαρμογή των παραπάνω αποφάσεων και με βάση τους διορθωμένους – συμπληρωμένους κτηματολογικούς πίνακες συντάχθηκε ο από 15/2/2018 2^{ος} Πίνακας Παρακατάθεσης , σύμφωνα με τον οποίο η συνολική δαπάνη των απαλλοτριούμενων εκτάσεων που προκύπτει μετά την αφαίρεση των ήδη καταβληθέντων ποσών, ανέρχεται στα 8.300.000,00€.

2) Η ένταξη νέου έργου με τίτλο : «ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΟΥ ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΣ-ΓΙΑΛΤΡΑ-ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΙΧΑΔΑΣ, ΜΕ ΠΑΡΑΚΑΜΨΗ ΓΙΑΛΤΡΩΝ (ΤΜΗΜΑ Α: ΠΑΡΑΚΑΜΨΗ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ)» και προϋπολογισμό 817.939,24€.

Το προτεινόμενο προς ένταξη έργο αφορά στην αποπληρωμή της πράξης με τίτλο «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΟΥ ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ - ΓΙΑΛΤΡΑ - ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΙΧΑΔΑΣ ΜΕ ΠΑΡΑΚΑΜΨΗ ΓΙΑΛΤΡΩΝ (ΤΜΗΜΑ Α' :ΠΑΡΑΚΑΜΨΗ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ)» και συγκεκριμένα στην έντοκη εξόφληση του 11ου Λογαριασμού του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΟΥ ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΣ-ΓΙΑΛΤΡΑ-ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΙΧΑΔΑΣ, ΜΕ ΠΑΡΑΚΑΜΨΗ ΓΙΑΛΤΡΩΝ (ΤΜΗΜΑ Α: ΠΑΡΑΚΑΜΨΗ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ)», σε εφαρμογή της υπ' αρ. Α400/2017 Απόφασης του Διοικητικού Εφετείου Πειραιά – Τμήμα Γ' Τριμελές.

Το εν λόγω έργο ήταν αρχικά ενταγμένο στη ΣΑΝΑ011/3 με ΚΕ 2006ΝΑ01130012 (απαλλοτριώσεις) και 2006ΝΑ01130013 (κατασκευή + ΟΚΩ) σύμφωνα με την αρ.11800/11-11-2005 Απόφαση Ενταξης Πράξης στο ΠΕΠ 2000-2006 της ΠΣΤΕ.

Απεντάχθηκε με την αρ. 7017 / 29-9-2010 / 2η Τροποποίηση Απόφ. Ενταξης και στην συνέχεια εντάχθηκε στο ΕΣΠΑ 2007-2013 με την αρ. 7399/11-10-2010 Απόφαση Ενταξης Πράξης, (Συνολική Δημόσια Δαπάνη 2.693.715,08 € - Επιλέξιμη Δαπάνη 2.325.017,08 €) με Κ.Ε. 2010ΝΑ011800.

Η Αρχική Σύμβαση υπεγράφει στις 29-9-2006, στο ποσό των 2.184.775,09 € (υποέργο κατασκευής κυρίως έργου). Στις 13-9-2010 εγκρίθηκε ο 3ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών και το 3ο Πρωτόκολλο Κανονισμού Τιμών Μονάδος Νέων Εργασιών που αφορούν την 1η Συμπληρωματική Σύμβαση ποσού 90.000 €. Εκδόθηκε η Βεβαίωση περαίωσης με αρ.πρ.106871/5138/29-8-2012 και στις 16-1-2013 το έργο παρελήφθη προσωρινά και στη συνέχεια οριστικά.

Για την ολοκλήρωση του έργου είχαν εκτελεστεί υπερσυμβατικές εργασίες. Με την 2/30/5-8-2013 γνωμοδότηση και την εισήγηση του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων ΠΣΤΕ , η Οικονομική Επιτροπή Π.ΣΤ.Ε. με την οικ.1050/4-9-2013 απόφασή της ενέκρινε τον 5ο ΑΠΕ, 4ο ΠΚΤΜΝΕ και τη 2η Συμπληρωματική Σύμβαση προϋπολογισμού 652.396,05€ (=530.403,29 για εργασίες και 121.992,76 € ΦΠΑ).

Ο Ανάδοχος υπέβαλε τον 11ο λογαριασμό για την πληρωμή του παραπάνω ποσού που αφορούσε σε υπερσυμβατικές εργασίες, οι οποίες εκτελέστηκαν πριν την έγκρισή τους και χωρίς έγγραφη εντολή από την Διευθύνουσα Υπηρεσία. Καθώς ο λογαριασμός δεν επεστράφη προς διόρθωση ή επανυποβολή ο ανάδοχος υπέβαλε την αρ. 73361/25-6-2014 έγγραφη όχληση ζητώντας την νομιμοτοκη εξόφλησή του. Στην συνέχεια κατέθεσε την από 1-8-2014 αγωγή την οποία το Διοικητικό Εφετείο Πειραιά-Τμήμα Γ' Τριμελές, δέχθηκε και εξέδωσε την Α400/2017 απόφαση. Η Δνση Τεχνικών Έργων ΠΕ Εύβοιας υπέβαλε

αίτηση στο Διοικητικό Εφετείο Πειραιά – Τμήμα Προσδιορισμού, Ενδίκων Μέσων και Δημοσίευσης, το οποίο και εξέδωσε την υπ' αρ. ΓΠ221 2/2018/ 12-2-2018 Βεβαίωση περί μη άσκησης ενδίκων μέσων κατά της απόφ. Α400/2017. Ως εκ τούτου η απόφαση Α400/2017 είναι τελεσίδικη και αμετάκλητη και με την αρ.9615/Ε/21-12-2017 επιταγή και παραγγελία προς εξόφληση της παραπάνω απόφασης, επιδόθηκε στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας μαζί με το Α' απόγραφο εκτελεστό επίσημο της υπ' αρ. Α 400/2017 .

Όπως προκύπτει από την ανωτέρω απόφαση, η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας οφείλει να καταβάλει στην ανάδοχο εταιρεία το ποσό των 530.403,29€ εντόκως από 26/6/2014 έως την εξόφληση καθώς και τα δικαστικά έξοδα της εταιρείας, με το συνολικό ποσό οφειλής να διαμορφώνεται στα 817.939,24 € το οποίο αναλύεται ως εξής:

Αξία εργασιών:	530.403,29 €
Φ.Π.Α. 24%. (Εγκύκλιος ΓΓΔΕ 2016 24% από 01-6-16):	127.296,79 €
Τόκοι υπερημερίας εργασιών (από 26-6-14 έως 30-6-18):	154.803,51 €
Λοιπές δαπάνες (δικαστικές και Α' Υπόχρεου):	5.236,97 €
<u>Τόκοι υπερημερίας λοιπών δαπανών (από 21-12-17 έως 30-6-18):</u>	<u>198,68 €</u>
ΣΥΝΟΛΟ :	817.939,24 €

Δεδομένου ότι τα παραπάνω δύο έργα αφορούν εξόφληση δαπανών έργων σε εφαρμογή δικαστικών αποφάσεων, η ένταξή τους στο ΠΔΕ θα προταθεί χωρίς την απομείωση ισόποσου προϋπολογισμού σε ήδη εγγεγραμμένα έργα.

Οι δαπάνες των ανωτέρω έργων παρόλα αυτά, υπόκεινται στους περιορισμούς του ορίου πιστώσεων της αντίστοιχης Συλλογικής Απόφασης σύμφωνα με τις διατάξεις του αριθμ.5 σχετικού.

Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω,

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ

Την έγκριση της πρότασης ένταξης νέων έργων στην ΣΑΕΠ0562 του συγχρηματοδοτούμενου Π.Δ.Ε. της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, έτους 2018, σύμφωνα με τα στοιχεία του συνημμένου ΠΙΝΑΚΑ 1, ο οποίος αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της παρούσας εισήγησης.

Συνημμένα

✓ ΠΙΝΑΚΑΣ1 : ΠΔΕ 2018

Το Περιφερειακό Συμβούλιο Στερεάς Ελλάδας, μετά από διαλογική συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων δια της ψήφου των μελών του,

Αποφασίζει

Ομόφωνα, εγκρίνει την πρόταση ένταξης νέων έργων στην ΣΑΕΠ0562 του συγχρηματοδοτούμενου Π.Δ.Ε. της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, έτους 2018, σύμφωνα με τα στοιχεία του συνημμένου ΠΙΝΑΚΑ 1 ο οποίος αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα και μέρος της παρούσας απόφασης.

Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό, υπογράφεται ως κατωτέρω:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΨΥΧΟΓΙΟΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΥΡΙΤΣΗΣ

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΦΟΡΕΑ: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ / ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
 ΚΩΔΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑ: 1512100
 ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ : 2010008

ΠΙΝΑΚΑΣ 1 : ΕΤΗΣΙΟΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΔΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ 2018 -2021
ΕΝΤΑΣΗ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ (ΜΕ ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗ) ΣΑΕΠ056/2 ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟ ΠΔΕ

Μάρτιος 2018

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ			ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΡΓΩΝ-ΜΕΛΕΤΩΝ							ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ									
ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΟΜΕΑΣ	α/α	ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ ΠΔΕ	ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ	ΧΡΩΡΑΤΕΪΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ	ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ	ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΧΡΙ 31.12.2017	ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΣ ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ	2018				2019	2020	2021	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΠΔΣ (2018-2021)	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ	
										Q1	Q2	Q3	Q4						ΣΥΝΟΛΟ 2018
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
ΣΑΕΠ056/2	ΔΙΑΦΟΡΑ	1	ΝΕΟ	ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΟΥ ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΣ-ΠΑΤΡΑ-ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΙΧΑΔΑΣ, ΜΕ ΠΑΡΑΚΑΜΨΗ ΠΛΑΤΡΩΝ (ΤΜΗΜΑ Α: ΠΑΡΑΚΑΜΨΗ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ)»	08 11 00	0,00	817.939,24	0,00	817.939,24	817.939,24				817.939,24				817.939,24	ΝΕΟ ΕΡΓΟ ΧΩΡΙΣ ΑΠΟΜΕΙΩΣΗ Π/Υ
ΣΑΕΠ056/2	ΔΙΑΦΟΡΑ	2	ΝΕΟ	ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ « ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΔΟΥ ΣΥΝΔΕΣΗΣ Π.Α.Θ.Ε. - ΠΟΡΘΩΜΕΙΟ ΓΛΥΦΑΣ (για το τμήμα από χ.θ. 0+000 έως χ.θ. 8+120)	08 45 00	0,00	8.300.000,00	0,00	8.300.000,00	3.320.000,00				3.320.000,00	4.980.000,00			8.300.000,00	ΝΕΟ ΕΡΓΟ ΧΩΡΙΣ ΑΠΟΜΕΙΩΣΗ Π/Υ
ΣΥΝΟΛΟ ΣΑΕΠ056/2						0,00	9.117.939,24	0,00	9.117.939,24	4.137.939,24	0,00	0,00	0,00	4.137.939,24	4.980.000,00	0,00	0,00	9.117.939,24	

Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΙΑ

Ο ΠΡ/ΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

Η Η ΑΝ/ΤΡΙΑ ΠΡΟΣΤΑΜΕΝΗ Δ/ΝΣΗΣ

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ Δ/ΝΤΗΣ Α.Π.Π.Υ

Ο ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ
Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ κ.α.α.ΔΗΜΗΤΡΑ ΛΥΤΡΑ
(ΠΕ Οικ/κού - Α')ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΩΤΑΣ
(ΠΕ Μηχ.Μηχ - Α')ΜΑΡΙΑ ΡΟΥΜΠΕΛΑΚΗ
(ΠΕ Πολ. Μηχ- Α')ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ
(ΠΕ Τοπ.Μηχ - Α')ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΚΑΡΑΪΣΚΟΣ
ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΠΕ ΦΟΙΤΗΤΩΝ