

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ**

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

**ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 12^{ης} ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ (ΤΑΚΤΙΚΗ)
ΤΗΣ 12^{ης} ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2018
ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ**

**ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ
394/2018**

Στη Λαμία, σήμερα 12 Δεκεμβρίου 2018, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:00 μ.μ., το Περιφερειακό Συμβούλιο Στερεάς Ελλάδας συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση, η οποία πραγματοποιήθηκε στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου Στερεάς Ελλάδας (Αινιάνων 6-8 Λαμία), κατόπιν της υπ' αριθμ. πρωτ. οικ.286541/995/6-12-2018 Πρόσκλησης του Προέδρου του Περιφερειακού Συμβουλίου Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας κ. Γεώργιου Ψυχογιού, στην 12^η Συνεδρίαση (Τακτική) του Περιφερειακού Συμβουλίου Στερεάς Ελλάδας, η οποία δημοσιεύτηκε στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και απεστάλη ηλεκτρονικά στον Περιφερειάρχη κ. Κωνσταντίνο Π. Μπακογιάννη, στους κ.κ. Αντιπεριφερειάρχες, καθώς και σε καθένα από τους Περιφερειακούς Συμβούλους για συζήτηση και λήψη αποφάσεων, επί των ακόλουθων θεμάτων ημερήσιας διάταξης:

| | |
|------------------------------|--|
| Θέμα 31 ^ο Η.Δ. | Έγκριση 1ης τροποποίησης (παράταση προθεσμίας) της Προγραμματικής Σύμβασης της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας με τον Δήμο Θηβαίων για το έργο «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΤΗΣ ΚΡΗΝΗΣ ΤΟΥ ΟΙΔΙΠΟΔΑ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ», εξουσιοδότηση Περιφερειάρχη για την υπογραφή της. |
| Εισηγητής | Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας κ. Ευθύμιος Καραϊσκος |

Πριν από την συζήτηση των θεμάτων Ημερήσιας Διάταξης, ο Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου, κ. Γεώργιος Ψυχογιός, κάλεσε τον κ. Δημήτριο Κυρίτση, Περιφερειακό Σύμβουλο με τον συνδυασμό της Πλειοψηφίας « Αλλάζουμε στην Καρδιά της Ελλάδας», να αναπληρώσει τη Γραμματέα του Περιφερειακού Συμβουλίου κ. Αφροδίτη Μηλίδου, η οποία απουσιάζει από την τρέχουσα συνεδρίαση, λόγω κωλύματος, και ν' ασκήσει τα καθήκοντα αυτής κατά την τρέχουσα συνεδρίαση, βάσει της παρ. 2 του άρθρου 7 του Πρότυπου Κανονισμού Λειτουργίας του Περιφερειακού Συμβουλίου (υπ' αριθμ. 16853/6-4-2011 Υπουργική Απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης με θέμα «Πρότυπος Κανονισμός Λειτουργίας του Περιφερειακού Συμβουλίου» ΦΕΚ Β'/ 661/20-04-2011 και ΑΔΑ: 4ΑΓΝΚ-Ζ), το οποίο αναφέρει αυτολεξεί: «Τον γραμματέα όταν απουσιάζει ή κωλύεται αναπληρώνει ένας από τους παρόντες συμβούλους που καλείται από τον πρόεδρο του περιφερειακού συμβουλίου». Ο κ. Δημήτριος Κυρίτσης αποδέχτηκε την πρόσκληση του Προέδρου και άσκησε χρέη Γραμματέα του Περιφερειακού Συμβουλίου για την τρέχουσα 12η Τακτική Συνεδρίαση.

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης, ο Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου κ. Γεώργιος Ψυχογιός, διαπίστωσε ότι από τα 51 μέλη του Περιφερειακού Συμβουλίου είναι:

Παρόντες

- Ο Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας κ. Κωνσταντίνος Π. Μπακογιάννης
- Ο Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου κ. Γεώργιος Ψυχογιός
- Ο Αντιπρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου κ. Θωμάς Γρεβενίτης
- Οι Αντιπεριφερειάρχες Στερεάς Ελλάδας κ.κ. :Ευθύμιος Καραΐσκος, Ευάγγελος Κατσαγούνος, Φανή Παπαθωμά, Φάνης Σπανός & Αριστείδης Τασιός.
- Οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι ως ακολούθως :

| Περιφερειακή Παράταξη Πλειοψηφίας | | | | Περιφερειακές Παρατάξεις Μειοψηφίας | | | |
|-------------------------------------|-------------------------------------|------------|-----------|--|---|------------|-----------|
| A/A | «Αλλάζουμε στην Καρδιά της Ελλάδας» | Παρών/ούσα | Απών/ούσα | A/A | «Η Στερεά σε Νέα Τροχιά - Βαγγέλης Αποστόλου» | Παρών/ούσα | Απών/ούσα |
| 1 | Αναστασίου Γεώργιος | | √ | 1 | Παρασκευάς Δρόσος | √ | |
| 2 | Αποστολόπουλος Κωνσταντίνος | √ | | 2 | Αλαμπάνου Δέσποινα | √ | |
| 3 | Αραβαντινού Πέγκυ | √ | | 3 | Σύρου Ελένη | √ | |
| 4 | Αργύρης Δημήτριος | √ | | 4 | Γρεβενίτης Θωμάς | √ | |
| 5 | Αργυρίου Δημήτριος | √ | | 5 | Κουλούρης Γεώργιος | √ | |
| 6 | Βαρδακώστας Κων/νος | | √ | 6 | Μελισσάρης Ιωάννης | √ | |
| 7 | Βουρδάνος Δημήτριος | √ | | 7 | Παπαδιώτης Αθανάσιος | √ | |
| 8 | Χατζηνικολής Ζαχαρίας | | √ | 8 | Στουπής Νικόλαος | √ | |
| 9 | Καλαντζή Αικατερίνη | √ | | 9 | Τιμπλαλέξης Δημήτριος | √ | |
| 10 | Κάππος Ευστάθιος | √ | | 10 | Τσολάκη Σοφία | | √ |
| 11 | Καραγιάννης Κων/νος | √ | | «Θανάσης Γιαννόπουλος - Συμφωνία για τη Στερεά» | | | |
| 12 | Καρακάντζας Αθανάσιος | √ | | 11 | Γεωργούλης Αδαμάντιος | √ | |
| 13 | Κατσαρός Χαράλαμπος | | √ | 12 | Παπαευσταθίου Παναγιώτης | | √ |
| 14 | Κελαϊδίτης Γεώργιος | √ | | 13 | Γιαννόπουλος Αθανάσιος | √ | |
| 15 | Κοντζιάς Ιωάννης | √ | | 14 | Ευαγγελίου Παναγιώτης | √ | |
| 16 | Κούκουζας Ευάγγελος | | √ | «Ελληνική Αυγή για τη Στερεά Ελλάδα» | | | |
| 17 | Κυρίτης Δημήτριος | √ | | 15 | Γκλέτσος Απόστολος | √ | |
| 18 | Μηλίδου-Θαλασσινού Αφροδίτη | | √ | 16 | Πάνος Θεόδωρος | √ | |
| 19 | Μπακομήτρος Κων/νος | | √ | «Λαϊκή Συσπείρωση Στερεάς Ελλάδας» | | | |
| 20 | Μπουρμάς Ηλίας | √ | | 17 | Γκικόπουλος Γεώργιος | √ | |
| 21 | Παπαναστασίου Ασημίνα | √ | | 18 | Ντούρου Ιωάννα-Σοφία | √ | |
| 22 | Παπαχριστοδούλου Σπυριδων | | √ | «Ενεργοί Πολίτες Στερεάς» | | | |
| 23 | Περγαντάς Ιωάννης | √ | | 19 | Χαϊνάς Κων/νος | √ | |
| 24 | Περλεπές Ιωάννης | | √ | «Αριστερή Παρέμβαση στη Στερεά Ελλάδα» | | | |
| 25 | Σανιδάς Ηλίας | √ | | 20 | | - | - |
| 26 | Σανιδάς Χαράλαμπος | √ | | | | | |
| 27 | Ταγκαλέγκας Ιωάννης | √ | | | | | |
| 28 | Τσιτσάνης Λάμπρος | √ | | | | | |
| 29 | Φακίτσας Βασίλειος | √ | | | | | |
| 30 | Χειμάρας Θεμιστοκλής | √ | | | | | |
| 31 | Ψυχογιός Γεώργιος | √ | | | | | |
| Σύνολο Συμβούλων Πλειοψηφίας | | 22 | 9 | Σύνολο Συμβούλων Μειοψηφίας | | 17 | 2 |

Αφού διαπιστώθηκε η ύπαρξη νόμιμης απαρτίας - καθώς από το σύνολο των πενήντα ένα (51) Περιφερειακών Συμβούλων ήταν παρόντες τριάντα εννέα (39) και με δεδομένο ότι λόγω παραίτησης του Περιφερειακού Συμβούλου κ. Ιωάννη Γιανναράκη και μη ορκωμοσίας του επόμενου κατά σειρά εκλεγέντος περιφερειακού συμβούλου της η θέση παραμένει κενή, ο Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου κ. Γεώργιος Ψυχογιός κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης. Χρέη υπηρεσιακού Γραμματέα άσκησε η υπάλληλος της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας κ. Μαρούλα Ξηρού. Στη συνεδρίαση παρίστατο και ο

αναπληρωτής υπηρεσιακός Γραμματέας κ. Φώτης Παπαευσταθίου, υπάλληλος της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.

Ο Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου κ. Γεώργιος Ψυχογιός, έδωσε το λόγο στον εισηγητή του 31^{ου} θέματος ημερήσιας διάταξης Αντιπεριφερειάρχη Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας κ. Ευθύμιο Καραϊσκό, ο οποίος έθεσε υπόψη του σώματος την με αριθμ πρωτ. 281675/2776/4-12-2018 εισήγησή του, και ανέφερε τα ακόλουθα:

ΣΧΕΤ. Το υπ' αριθμ. Πρωτ 24770/3-12-2018 έγγραφο του Δήμου Θηβαίων και το από 29/11/2018 Πρακτικό της Επιτροπής Παρακολούθησης.

ΙΣΤΟΡΙΚΟ

- Το έργο του θέματος, εντάχθηκε στην ΣΑΕΠ766 με ΚΑ 2017ΕΠ76600006 και προϋπολογισμό 60.000,00 €.
- Στις 5-10-2017 υπογράφηκε προγραμματική σύμβαση μεταξύ της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και του Δήμου Θηβαίων, αναγκαία για την εκτέλεση του έργου.
- Στις 11-06-2018 υπογράφηκε η εκτελεστική σύμβαση, μετά από διαγωνιστική διαδικασία, ποσού 27.480,58 €.
- Η Επιτροπή Παρακολούθησης της Προγραμματικής Σύμβασης συνέταξε το πρακτικό 1/29-11-2018 σύμφωνα με το οποίο προτείνει παράταση της χρονικής διάρκειας της από 5-10-2017 προγραμματικής σύμβασης κατά δώδεκα (12) μήνες και την έγκριση του τροποποιημένου χρονοδιαγράμματος.
- Κατά την εκτέλεση του έργου, το οποίο έχει όλες τις εγκρίσεις ζητήθηκε από την Υπηρεσία Νεώτερων Μνημείων & Τεχνικών Έργων Αττικής, Ανατ. Στερεάς και Κυκλάδων η προσαρμογή των εργασιών στο κρηναίο οικοδόμημα όπως εντοπίστηκε μετά τις εκσκαφές. Εκτιμούμε ότι στα πλαίσια Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών είναι δυνατή η αντιμετώπιση του θέματος και η ολοκλήρωση του έργου. Η παράταση των προθεσμιών είναι απαραίτητη για την σύνταξη του Α.Π.Ε. μετά από αλληλογραφία με την αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, καθώς και για την εκτέλεση των εργασιών.
- Συγκεκριμένα τροποποιείται η διάρκεια της σύμβασης (παράταση) που προβλέπεται στο άρθρο 6 της από 5-10-2017 προγραμματικής σύμβασης ως εξής:
 Παράταση της από 5-10-2017 προγραμματικής σύμβασης κατά δώδεκα (12) μήνες και τροποποίηση (προσαρμογή στην παράταση) του χρονοδιαγράμματος του παραρτήματος .
 Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω, σχετικό αίτημα του Δήμου Θηβαίων και την εισήγηση της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης (Πρακτικό 1/29-11-2018),

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ

1. την έγκριση 1ης τροποποίησης της από 5-10-2017 Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και Δήμου Θηβαίων, για την υλοποίηση του έργου της ΣΑΕΠ766, με κ.α 2017ΕΠ76600006 «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΤΗΣ ΚΡΗΝΗΣ ΤΟΥ ΟΙΔΙΠΟΔΑ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΗΒΑΙΩΝ», που αφορά την παράταση της συνολικής προθεσμίας κατά δώδεκα (12) μήνες καθώς και την έγκριση του τροποποιημένου χρονοδιαγράμματος του Παραρτήματος (συνημμένο χρονοδιάγραμμα).
2. την εξουσιοδότηση του Περιφερειάρχη για την υπογραφή των στοιχείων της 1ης τροποποίησης της Προγραμματικής Σύμβασης.

Συνημμένα :

-Τροποποιημένο χρονοδιάγραμμα

Το Περιφερειακό Συμβούλιο Στερεάς Ελλάδας, μετά από διαλογική συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων δια της ψήφου των μελών του,

Αποφασίζει

Ομόφωνα, 1. εγκρίνει την 1η τροποποίηση της από 5-10-2017 Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και Δήμου Θηβαίων, για την υλοποίηση του έργου της ΣΑΕΠ766, με κ.α 2017ΕΠ76600006 «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΤΗΣ ΚΡΗΝΗΣ ΤΟΥ ΟΙΔΙΠΟΔΑ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΗΒΑΙΩΝ», που αφορά την παράταση της συνολικής προθεσμίας κατά δώδεκα (12) μήνες καθώς και το τροποποιημένο χρονοδιάγραμμα του Παραρτήματος (σχετικό χρονοδιάγραμμα), το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα και μέρος της παρούσας απόφασης και 2. εξουσιοδοτεί τον Περιφερειάρχη για την υπογραφή των στοιχείων της 1ης τροποποίησης της Προγραμματικής Σύμβασης.

Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό, υπογράφεται ως κατωτέρω:

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ**

**Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ**

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΨΥΧΟΓΙΟΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΥΡΙΤΣΗΣ