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           ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

                          
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ  
                                                          

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  
 

ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 14ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ (ΤΑΚΤΙΚΗΣ) ΤΗΣ 5ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2016 
ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 

 
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ  

182/2016 
 
          Στη Λαμία, σήμερα 5 Σεπτεμβρίου 2016 ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00 π.μ., το Περιφερειακό 
Συμβούλιο Στερεάς Ελλάδας συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση, η οποία πραγματοποιήθηκε στην αίθουσα 
συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου Στερεάς Ελλάδας (Αινιάνων 6), κατόπιν της υπ’ αρίθμ. 
πρωτ. οικ.465/29-8-2016 Πρόσκλησης της Προέδρου του Περιφερειακού Συμβουλίου Περιφέρειας 
Στερεάς Ελλάδας κ. Ασημίνας Παπαναστασίου, στην 14η Συνεδρίαση (Τακτική) του Περιφερειακού 
Συμβουλίου Στερεάς Ελλάδας, η οποία δημοσιεύτηκε στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας 
και απεστάλη ηλεκτρονικά στον Περιφερειάρχη κ. Κωνσταντίνο Π. Μπακογιάννη, στους κ.κ. 
Αντιπεριφερειάρχες, καθώς και σε καθένα από τους Περιφερειακούς Συμβούλους για συζήτηση και λήψη 
αποφάσεων, επί των ακόλουθων θεμάτων ημερήσιας διάταξης:         
 
Θέμα 16ο  Έγκριση δεύτερης παράτασης Χρονοδιαγράμματος Εκτέλεσης Εργασιών της 

Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και του Δήμου 
Δωρίδας για την υλοποίηση του έργου «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΣΦΑΛΤΙΚΟΥ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ 
ΣΤΗΝ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ.  3 ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΟΔΟ ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΑΡΑΛΙΑΣ  ΠΑΝΟΡΜΟΥ» Δήμου  
Δωρίδας. 

 
Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης, η Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου κ. Ασημίνα 
Παπαναστασίου, διαπίστωσε ότι από τα 51 μέλη του Περιφερειακού Συμβουλίου είναι:  
 
Παρόντες 
 Ο Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας κ. Κωνσταντίνος Π. Μπακογιάννης 
 Η  Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου κ. Ασημίνα Παπαναστασίου 
 Ο Αντιπρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου κ. Θωμάς Γρεβενίτης 
 Ο Γραμματέας του Περιφερειακού Συμβουλίου κ. Γεώργιος Αναστασίου  
 Οι Αντιπεριφερειάρχες Στερεάς Ελλάδας κ.κ. : Ευθύμιος Καραΐσκος, Ευάγγελος Κατσαγούνος, 

Φανή Παπαθωμά, Φάνης Σπανός & Αριστείδης Τασιός  
 Οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι ως ακολούθως: 

 
Περιφερειακή Παράταξη Πλειοψηφίας Περιφερειακές Παρατάξεις Μειοψηφίας 

Α/Α 
«Αλλάζουμε  

στην Καρδία της Ελλάδας» Παρών/ούσα Απών/ούσα Α/Α «Η Στερεά σε Νέα Τροχία -
Βαγγέλης Αποστόλου» Παρών/ούσα Απών/ούσα 

1 Αναστασίου Γεώργιος √  1 Αγγελέτος Ιωάννης √  
2 Αποστολόπουλος Κωνσταντίνος √  2 Αλαμπάνου Δέσποινα √  
3 Αραβαντινού Πέγκυ √  3 Ζαννιάς Αθανάσιος  √ 
4 Αργύρης Δημήτριος  √  4 Γρεβενίτης Θωμάς √  
5 Αργυρίου Δημήτριος  √  5 Κουλούρης Γεώργιος  √ 
6 Βαρδακώστας Κων/νος   √ 6 Μελισσάρης Ιωάννης  √  
7 Βουρδάνος Δημήτριος  √  7 Παπαδιώτης Αθανάσιος √  
8 Γκάβαλης Σταμάτιος  √  8 Στουπής Νικόλαος  √  
9 Καλαντζή Αικατερίνη √  9 Τιμπλαλέξης Δημήτριος  √  
10 Κάππος Ευστάθιος  √  10 Τσολάκη Σοφία  √ 
11 Καραγιάννης Κων/νος  √   «Θανάσης Γιαννόπουλος - Συμφωνία για τη Στερεά» 
12 Καρακάντζας Αθανάσιος  √  11 Γεωργούλης Αδαμάντιος   √ 
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13 Κατσαρός Χαράλαμπος √  12 Γιαννάκης Μιχαήλ √  
14 Κελαϊδίτης Γεώργιος  √  13 Γιαννόπουλος Αθανάσιος  √  
15 Κοντζιάς Ιωάννης  √  14 Ευαγγελίου Παναγιώτης  √  
16 Κούκουζας Ευάγγελος √  «Ελληνική Αυγή για τη Στερεά Ελλάδα» 
17 Κυρίτσης Δημήτριος  √  15 Γκλέτσος Απόστολος  √  
18 Μηλίδου-Θαλασσινού Αφροδίτη √  16 Πάνος Θεόδωρος  √  
19 Μπακομήτρος Κων/νος  √  «Λαική Συσπείρωση Στερεάς Ελλάδας» 
20 Μπουρμάς Ηλίας  √  17 Γκικόπουλος Γεώργιος √  
21 Παπαναστασίου Ασημίνα √  18 Ντούρου Ιωάννα-Σοφία √  
22 Παπαχριστοδούλου Σπυρίδων  √  «Ενεργοί Πολίτες Στερεάς» 
23 Περγαντάς Ιωάννης  √  19 Χαϊνάς Κων/νος  √  
24 Περλεπές Ιωάννης   √  «Αριστερή Παρέμβαση στη Στερεά Ελλάδα» 
25 Σανίδας Ηλίας  √  20 Ζούμπος Βασίλειος  √  
26 Σανιδάς Χαράλαμπος  √  
27 Ταγκαλέγκας Ιωάννης  √  
28 Τσιτσάνης Λάμπρος  √  
29 Φακίτσας Βασίλειος  √  
30 Χειμάρας Θεμιστοκλής  √  
31 Ψυχογιός Γεώργιος √   

Σύνολο Συμβούλων Πλειοψηφίας 29 2 Σύνολο Συμβούλων Μειοψηφίας 16 4 
 

          Αφού διαπιστώθηκε η ύπαρξη νόμιμης απαρτίας - καθώς από το σύνολο των πενήντα ένα 
(51) Περιφερειακών Συμβούλων ήταν παρόντες σαράντα πέντε (45), η Πρόεδρος του Περιφερειακού 
Συμβουλίου κ. Ασημίνα Παπαναστασίου κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης. Χρέη υπηρεσιακού 
Γραμματέα άσκησε ο υπάλληλος της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας κ. Χαράλαμπος Κασαράς. Στη 
συνεδρίαση παρίστατο και ο αναπληρωτής υπηρεσιακός Γραμματέας κ. Φώτης Παπαευσταθίου, 
υπάλληλος της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας. 

 
Η Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου κ. Ασημίνα Παπαναστασίου, έδωσε τον λόγο στον 

εισηγητή του 16ου θέματος ημερήσιας διάταξης Αντιπεριφερειάρχη Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας κ. 
Ευθύμιο Καραΐσκο, ο οποίος έθεσε υπόψη του σώματος την με αρίθμ. πρωτ.125568/2207/18-8-2016 
εισήγηση του, και ανέφερε τα ακόλουθα:  
 
ΣΧΕΤ.:  1. Τα αριθ. 125514/3175/09-08-2016 & 128867/3283/18-8-2016 έγγραφα της 

Δ.Τ.Ε Πε Φωκίδας με τα οποία αφενός τεκμηριώνεται η αναγκαιότητα της 
παράτασης & αφετέρου μας κοινοποιήθηκε η θετική εισήγηση της Κοινής 
Επιτροπής Παρακολούθησης της Προγραμματικής Σύμβασης, για 
παράταση του Χρονοδιαγράμματος Εκτέλεσης Εργασιών. 

2. Η αριθμ. 179/2015 Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Περιφέρειας 
Στερεάς Ελλάδας με την οποία εγκρίθηκε η Προγραμματική Σύμβαση του 
θέματος.  

3. Η αριθμ. 66/2016 Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Περιφέρειας 
Στερεάς Ελλάδας με την οποία εγκρίθηκε η πρώτη παράταση του 
χρονοδιαγράμματος του έργου του θέματος 

4. Η 1174/1-8-2016 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία 
αναδείχτηκε μειοδότης στο έργο του θέματος 

5. Ο Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως 
τροποποιήθηκε με το Ν. 4071/2012. 

6. Το Π.Δ. 148/2010 «Οργανισμός της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας».  
7. Ο Ν.3669/08 «Κωδικοποίηση νομοθεσίας Δημοσίων έργων» 

 
ΙΣΤΟΡΙΚΟ – ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

 
Με την αριθμ. 179/2015 Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας 

εγκρίθηκε η Προγραμματική Σύμβαση για το έργο του θέματος και ορίσθηκαν τα μέλη της Κοινής 
Επιτροπής Παρακολούθησης.  

Με το έργο θα εξασφαλιστούν συνθήκες ασφαλούς διέλευσης των οχημάτων που κινούνται στην 
υπ’ αριθμ.3 επαρχιακή οδό στην περιοχή της παραλίας Πανόρμου, ενώ θα βελτιωθεί η προσβασιμότητα 
και  επισκεψιμότητα της περιοχής, με οφέλη για την τοπική οικονομία και κοινωνία. Το έργο είναι 
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ενταγμένο στο Τεχνικό Πρόγραμμα έτους 2016 της Π.Ε. Φωκίδας και συγκεκριμένα στο υποπρόγραμμα 
που εκτελείται από πιστώσεις Επιχορηγήσεων Διαφόρων Φορέων, με τίτλο «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΣΦΑΛΤΙΚΟΥ 
ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 3 ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΟΔΟ ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΑΡΑΛΙΑΣ  ΠΑΝΟΡΜΟΥ» και 
προϋπολογισμό 13.176,54€ (με Φ.Π.Α.). 

Η Προγραμματική Σύμβαση υπογράφτηκε την 2-11-2015 με χρονοδιάγραμμα διαδικασιών και 
εκτέλεσης από ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟ 2015 μέχρι ΑΠΡΙΛΙΟ 2016. Με την αριθμ. 33/24-11-2015, ΑΔΑ:6ΖΠΠ7ΛΗ-
0Ο6 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής  εγκρίθηκαν τα τεύχη δημοπράτησης και η δημοπρασία του 
έργου.  
               Με την αριθμ. 66/2016 Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, 
εγκρίθηκε η πρώτη παράταση του χρονοδιαγράμματος του έργου του θέματος μέχρι 30 Αυγούστου του 
2016. 
               Με την 1174/1-8-2016 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής αναδείχτηκε μειοδότης στο έργο 
του θέματος. 
               Με το 125514/3175/9-8-2016 έγγραφό της  η Δ/νση Τεχνικών Έργων ΠΕ Φωκίδας μας γνωρίζει 
ότι δεν έχει ακόμη υπογραφεί η σχετική σύμβαση με τον ανάδοχο ούτε έχει γίνει η σχετική διαδικασία 
ελέγχου των δικαιολογητικών του με αποτέλεσμα να μην είναι δυνατή η ολοκλήρωση του έργου μέχρι 
τέλος Αυγούστου 2016 & προτείνει την περαιτέρω παράταση της προγραμματικής μέχρι 31/12/2016 

Με το αριθ. 128867/3283 έγγραφο της Δ.Τ.Ε Πε Φωκίδας μας κοινοποιήθηκε η θετική εισήγηση 
της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης της Προγραμματικής Σύμβασης, για επιπλέον  παράταση του 
Χρονοδιαγράμματος Εκτέλεσης Εργασιών μέχρι 31/12/2016. 

Σημειώνεται ότι στο άρθρο 6 της σύμβασης προβλέπεται ότι : 
«Η διάρκεια της παρούσης σύμβασης αρχίζει από την ημερομηνία υπογραφής της και τελειώνει με την 
οριστική παραλαβή του έργου. Το χρονοδιάγραμμα εκτέλεσης εργασιών αναλύεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1, 
που αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας. 

Σε περίπτωση εκτάκτων συνθηκών η εκτέλεση της σύμβασης μπορεί να παραταθεί με τους ίδιους 
όρους, μετά από σχετική εισήγηση της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης της Προγραμματικής 
Σύμβασης (άρθρο 7) προς τα αρμόδια αποφαινόμενα όργανα των συμβαλλομένων.» 
 
Κατόπιν των ανωτέρω 

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ 
 
  Την έγκριση δεύτερης παράτασης και την 2η τροποποίηση του  Χρονοδιαγράμματος Εκτέλεσης 
Εργασιών της  Προγραμματικής Σύμβασης (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1) προκειμένου να παραταθούν οι σχετικές 
διαδικασίες μέχρι  31/12/ 2016, όπως στο συνημμένο πίνακα της εισήγησης (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1). Ως προς 
τα λοιπά ισχύουν οι όροι της προγραμματικής ως έχουν. 
 
       Το Περιφερειακό Συμβούλιο Στερεάς Ελλάδας, μετά από διαλογική συζήτηση και ανταλλαγή 
απόψεων δια της ψήφου των μελών του, 
 

Αποφασίζει 
κατά πλειοψηφία, εγκρίνει την δεύτερη παράταση και την 2η τροποποίηση του Χρονοδιαγράμματος 
Εκτέλεσης Εργασιών της  Προγραμματικής Σύμβασης (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1) προκειμένου να παραταθούν οι 
σχετικές διαδικασίες μέχρι  31/12/ 2016, σύμφωνα με τον συνημμένο, ο οποίος αποτελεί αναπόσπαστο 
τμήμα και μέρος της παρούσας απόφασης. Ως προς τα λοιπά ισχύουν οι όροι της προγραμματικής ως 
έχουν. 
Κατά ψήφισαν οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι της παράταξης «Ελληνική Αυγή για τη Στερεά Ελλάδα». 

 

Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό, υπογράφεται ως κατωτέρω:                                                                             
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 
 
 
 

 

ΑΣΗΜΙΝΑ Δ. ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 - ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ – ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ 2 

ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΣΦΑΛΤΙΚΟΥ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ.  3 ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΟΔΟ ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΑΡΑΛΙΑΣ  ΠΑΝΟΡΜΟΥ 

 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΕΠΤ-15 ΟΚΤ-15 ΝΟΕ-15 ΔΕΚ-15 ΙΑΝ-16 ΦΕΒ-16 ΜΑΡ-16 

 

 

ΑΠΡ-
16 

 

 

ΜΑΙ-
16 

 

 

ΙΟΥΝ-
16 

 

 

ΙΟΥΛ-
16 

 

 

ΑΥΓ-
16 

 

 

ΣΕΠΤ-
16 

 

 

ΟΚΤ-
16 

 

 

ΝΟΕΜ-
16 

 

 

ΔΕΚ-
16 

1 

ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΚΑΙ 
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ         

        

2 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ 
ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ 

ΕΡΓΟΥ         

        

3 ΕΡΓΑΣΙΕΣ         
        

3.1 Επιχώσεις - εκσκαφές         
        

3.2 Σκυροδέματα         
        

3.3 
Ασφαλτικά - 
διαγράμμιση         

        

4 ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ         
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