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           ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

                          
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ  
                                                          

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  
 

ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 6ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ (ΤΑΚΤΙΚΗΣ) ΤΗΣ 28ης ΜΑΡΤΙΟΥ 2016 
ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 

 
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ  

66/2016 
 
          Στη Κάρυστο, σήμερα 28 Μαρτίου 2016 ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00 π.μ., το Περιφερειακό 
Συμβούλιο Στερεάς Ελλάδας συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση, η οποία πραγματοποιήθηκε στην αίθουσα 
συνεδριάσεων του «Κτήματος Εκδηλώσεων Φαντασία», κατόπιν της υπ’ αρίθμ. πρωτ. οικ. 169/21-3-
2016 Πρόσκλησης της Προέδρου του Περιφερειακού Συμβουλίου Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας κ. 
Ασημίνας Παπαναστασίου, στην 6η Συνεδρίαση (Τακτική) του Περιφερειακού Συμβουλίου Στερεάς 
Ελλάδας, η οποία δημοσιεύτηκε στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και απεστάλη 
ηλεκτρονικά στον Περιφερειάρχη κ. Κωνσταντίνο Π. Μπακογιάννη, στους κ.κ. Αντιπεριφερειάρχες, 
καθώς και σε καθένα από τους Περιφερειακούς Συμβούλους για συζήτηση και λήψη και λήψη 
αποφάσεων, επί των ακόλουθων θεμάτων ημερήσιας διάταξης:  
 
Θέμα 11ο Έγκριση παράτασης Χρονοδιαγράμματος Εκτέλεσης Εργασιών της Προγραμματικής 

Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και του Δήμου Δωρίδoς για την 
υλοποίηση του έργου «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΣΦΑΛΤΙΚΟΥ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 
3 ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΟΔΟ ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΠΑΝΟΡΜΟΥ» Δήμου Δωρίδος. 

 
Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης, η Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου κ. Ασημίνα 
Παπαναστασίου, διαπίστωσε ότι από τα 51 μέλη του Περιφερειακού Συμβουλίου είναι:  
 
Παρόντες 
 Ο Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας κ. Κωνσταντίνος Π. Μπακογιάννης 
 Η  Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου κ. Ασημίνα Παπαναστασίου 
 Ο Αντιπρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου κ. Θωμάς Γρεβενίτης 
 Ο Γραμματέας του Περιφερειακού Συμβουλίου κ. Κωνσταντίνος Αποστολόπουλος  
 Οι Αντιπεριφερειάρχες Στερεάς Ελλάδας κ.κ. : Κωνσταντίνος Μίχος, Φανή Παπαθωμά, Φάνης 

Σπανός & Αριστείδης Τασιός  
 Οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι ως ακολούθως: 

 
Περιφερειακή Παράταξη Πλειοψηφίας Περιφερειακές Παρατάξεις Μειοψηφίας 

Α/Α 
«Αλλάζουμε  

στην Καρδία της Ελλάδας» Παρών/ούσα Απών/ούσα Α/Α «Η Στερεά σε Νέα Τροχία -
Βαγγέλης Αποστόλου» Παρών/ούσα Απών/ούσα 

1 Αναστασίου Γεώργιος √  1 Αγγελέτος Ιωάννης √  
2 Αποστολόπουλος Κωνσταντίνος √  2 Αλαμπάνου Δέσποινα √  
3 Αργύρης Δημήτριος  √  3 Ζαννιάς Αθανάσιος √  
4 Αργυρίου Δημήτριος  √  4 Γρεβενίτης Θωμάς √  
5 Βαρδακώστας Κων/νος  √  5 Κουλούρης Γεώργιος √  
6 Βουρδάνος Δημήτριος   √ 6 Μελισσάρης Ιωάννης   √ 
7 Γκάβαλης Σταμάτιος  √  7 Παπαδιώτης Αθανάσιος  √ 
8 Καλαντζή Αικατερίνη √  8 Στουπής Νικόλαος  √  
9 Κάππος Ευστάθιος   √ 9 Τιμπλαλέξης Δημήτριος  √  
10 Καραγιάννης Κων/νος  √  10 Τσολάκη Σοφία √  
11 Καρακάντζας Αθανάσιος  √   «Θανάσης Γιαννόπουλος - Συμφωνία για τη Στερεά» 
12 Κατσαγούνος Ευάγγελος  √  11 Γεωργούλης Αδαμάντιος   √ 
13 Κατσαρός Χαράλαμπος √  12 Γιαννάκης Μιχαήλ  √ 
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14 Κελαϊδίτης Γεώργιος  √  13 Γιαννόπουλος Αθανάσιος   √ 
15 Κοντζιάς Ιωάννης  √  14 Ευαγγελίου Παναγιώτης   √ 
16 Κούκουζας Ευάγγελος √  «Ελληνική Αυγή για τη Στερεά Ελλάδα» 
17 Κυρίτσης Δημήτριος  √  15 Γκλέτσος Απόστολος  √  
18 Μηλίδου-Θαλασσινού Αφροδίτη  √ 16 Πάνος Θεόδωρος  √  
19 Μπακομήτρος Κων/νος  √  «Λαική Συσπείρωση Στερεάς Ελλάδας» 
20 Μπουρμάς Ηλίας  √  17 Γκικόπουλος Γεώργιος √  
21 Παπαναστασίου Ασημίνα √  18 Ντούρου Ιωάννα-Σοφία √  
22 Παπαχριστοδούλου Σπυρίδων  √  «Ενεργοί Πολίτες Στερεάς» 
23 Περγαντάς Ιωάννης  √  19 Χαϊνάς Κων/νος  √  
24 Περλεπές Ιωάννης  √   «Αριστερή Παρέμβαση στη Στερεά Ελλάδα» 
25 Σανίδας Ηλίας   √ 20 Ζούμπος Βασίλειος   √ 
26 Σανιδάς Χαράλαμπος  √  
27 Ταγκαλέγκας Ιωάννης  √  
28 Τσιτσάνης Λάμπρος  √  
29 Φακίτσας Βασίλειος  √  
30 Χειμάρας Θεμιστοκλής  √  
31 Ψυχογιός Γεώργιος √   

Σύνολο Συμβούλων Πλειοψηφίας 27 4 Σύνολο Συμβούλων Μειοψηφίας 13 7 
 
          Αφού διαπιστώθηκε η ύπαρξη νόμιμης απαρτίας - καθώς από το σύνολο των πενήντα ένα (51) 
Περιφερειακών Συμβούλων ήταν παρόντες σαράντα (40), η Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου κ. 
Ασημίνα Παπαναστασίου κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης. Χρέη υπηρεσιακού Γραμματέα άσκησε ο 
αναπληρωτής υπηρεσιακός Γραμματέας κ. Φώτης Παπαευσταθίου, υπάλληλος της Περιφέρειας Στερεάς 
Ελλάδας. 
        
          Η Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου κ. Ασημίνα Παπαναστασίου, ένεκα της απουσίας 
λόγω κωλύματος του εισηγητή του 11ου θέματος ημερήσιας διάταξης Αντιπεριφερειάρχη Φθιώτιδας κ. 
Ευθύμιου Καραΐσκου, έδωσε τον λόγο στον Περιφερειάρχη κ. Κωνσταντίνο Π. Μπακογιάννη ο οποίος 
έθεσε υπόψη του σώματος την με αρίθμ. πρωτ. 41715/826 /21-3-2016 εισήγηση, και ανέφερε τα 
ακόλουθα: 
 
          ΙΣΤΟΡΙΚΟ – ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

 
Με την αριθμ. 179/2015 Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας 

εγκρίθηκε η Προγραμματική Σύμβαση για το έργο του θέματος και ορίσθηκαν τα μέλη της Κοινής 
Επιτροπής Παρακολούθησης.  

Με το έργο θα εξασφαλιστούν συνθήκες ασφαλούς διέλευσης των οχημάτων που κινούνται στην 
υπ’ αριθμ.3 επαρχιακή οδό στην περιοχή της παραλίας Πανόρμου, ενώ θα βελτιωθεί η προσβασιμότητα 
και  επισκεψιμότητα της περιοχής, με οφέλη για την τοπική οικονομία και κοινωνία. Η προγραμματική 
σύμβαση είναι απαραίτητη, για την υλοποίηση του έργου, δεδομένου ότι ο Δήμος Δωρίδας στερείται της 
απαραίτητης οικονομοτεχνικής επάρκειας ενώ η Περιφέρεια στερείται της αρμοδιότητας. Το έργο είναι 
ενταγμένο στο Τεχνικό Πρόγραμμα έτους 2016 της Π.Ε. Φωκίδας και συγκεκριμένα στο υποπρόγραμμα 
που εκτελείται από πιστώσεις Επιχορηγήσεων Διαφόρων Φορέων, με τίτλο «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΣΦΑΛΤΙΚΟΥ 
ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 3 ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΟΔΟ ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΑΡΑΛΙΑΣ  ΠΑΝΟΡΜΟΥ» και 
προϋπολογισμό 13.176,54€ (με Φ.Π.Α.). 

Η Προγραμματική Σύμβαση υπογράφτηκε την 2-11-2015 με χρονοδιάγραμμα διαδικασιών και 
εκτέλεσης από ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟ 2015 μέχρι ΑΠΡΙΛΙΟ 2016. Με την από 6-02-2015 (αριθμ. πρακτ. 33/24-
11-2015, ΑΔΑ:6ΖΠΠ7ΛΗ-0Ο6) απόφαση Οικονομικής Επιτροπής  εγκρίθηκαν τα τεύχη δημοπράτησης 
και η δημοπρασία του έργου. Με την από 20-12-2015 Διακήρυξη του Πρόχειρου Διαγωνισμού ορίστηκε η 
δημοπράτηση του έργου «Επισκευή Ασφαλτικού Οδοστρώματος στην υπάριθμ.3 Επαρχιακή Οδό 
περιοχή Παραλία Πανόρμου » στις 23-02-2016. Η δημοπράτηση του έργου, λόγω απεργίας, απέβη 
άγονη καθότι δεν προσήλθε κανείς για να επιδώσει προσφορά. 

Με το αριθ. 33283/853/4-3-2016 έγγραφο της Δ.Τ.Ε Πε Φωκίδας μας κοινοποιήθηκε η θετική 
εισήγηση της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης της Προγραμματικής Σύμβασης, για παράταση του 
Χρονοδιαγράμματος Εκτέλεσης Εργασιών. 

 
Σημειώνεται ότι στο άρθρο 6 της σύμβασης προβλέπεται ότι : 
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«Η διάρκεια της παρούσης σύμβασης αρχίζει από την ημερομηνία υπογραφής της και τελειώνει με την 
οριστική παραλαβή του έργου. Το χρονοδιάγραμμα εκτέλεσης εργασιών αναλύεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1, 
που αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας. 
Σε περίπτωση εκτάκτων συνθηκών η εκτέλεση της σύμβασης μπορεί να παραταθεί με τους ίδιους όρους, 
μετά από σχετική εισήγηση της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης της Προγραμματικής Σύμβασης 
(άρθρο 7) προς τα αρμόδια αποφαινόμενα όργανα των συμβαλλομένων.» 

 
Κατόπιν όλων των ανωτέρω και λαμβάνοντας υπόψη την εισήγηση της Διεύθυνσης 

Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Φωκίδας και της Κοινής Επιτροπής 
Παρακολούθησης της Προγραμματικής  
 

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ 
 
  Την τροποποίηση του  Χρονοδιαγράμματος Εκτέλεσης Εργασιών της  Προγραμματικής Σύμβασης 
(ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1) προκειμένου να παραταθούν οι σχετικές διαδικασίες μέχρι τον Αύγουστο του 2016, 
όπως στο συνημμένο πίνακα της εισήγησης (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1). Ως προς τα λοιπά ισχύουν οι όροι της 
προγραμματικής ως έχουν. 
 
          Το Περιφερειακό Συμβούλιο Στερεάς Ελλάδας, μετά από διαλογική συζήτηση και ανταλλαγή 
απόψεων δια της ψήφου των μελών του, 
 

Αποφασίζει 
ομόφωνα, εγκρίνει την παράταση Χρονοδιαγράμματος Εκτέλεσης Εργασιών της Προγραμματικής 
Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και του Δήμου Δωρίδoς για την υλοποίηση του 
έργου «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΣΦΑΛΤΙΚΟΥ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 3 ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΟΔΟ 
ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΠΑΝΟΡΜΟΥ» Δήμου Δωρίδος, σύμφωνα με το συνημμένο χρονοδιάγραμμα 
παράρτημα1, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα και μέρος της παρούσας απόφασης. 

 

Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό, υπογράφεται ως κατωτέρω:   
                                                                             

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

 
 
 

 

ΑΣΗΜΙΝΑ Δ. ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ   Θέμα  ….       - 3-2016 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ    
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ 

   Λαμία       21   -  3 – 2016  
Αριθ. Πρωτ.  :      41715 / 826   

Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ   
Υψηλάντη 1 – 35100 – ΛΑΜΙΑ 
Πληροφορίες : Γρηγ. Καλησιάκης 
Τηλ. : 22313 51282 
FAX :  22313 51224 
email: gr.kalisiakis@pste.gov.gr 

ΠΡΟΣ : ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 
 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 
 
ΕΝΤΑΥΘΑ 
 

         
ΕΙΣΗΓΗΣΗ 

ΘΕΜΑ :    Έγκριση παράτασης Χρονοδιαγράμματος Εκτέλεσης Εργασιών της  Προγραμματικής 
Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και του Δήμου Δωρίδας για 
την υλοποίηση του έργου «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΣΦΑΛΤΙΚΟΥ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΥΠ’ 
ΑΡΙΘΜ.  3 ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΟΔΟ ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΑΡΑΛΙΑΣ  ΠΑΝΟΡΜΟΥ» Δήμου  Δωρίδας  

ΣΧΕΤ.:  1. Το αριθ. 33283/853/4-3-2016 έγγραφο της Δ.Τ.Ε Πε Φωκίδας με το οποίο μας 
κοινοποιήθηκε η θετική εισήγηση της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης της 
Προγραμματικής Σύμβασης, για παράταση του Χρονοδιαγράμματος Εκτέλεσης 
Εργασιών. 

2. Την αριθμ. 179/2015 Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Περιφέρειας 
Στερεάς Ελλάδας με την οποία εγκρίθηκε η Προγραμματική Σύμβαση του 
θέματος.  

3. ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε με το ν. 
4071/2012. 

4. Π.Δ. 148/2010 «Οργανισμός της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας».  
5. ν.3669/08 «Κωδικοποίηση νομοθεσίας Δημοσίων έργων» 

 
ΙΣΤΟΡΙΚΟ – ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

 
Με την αριθμ. 179/2015 Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Περιφέρειας Στερεάς 

Ελλάδας εγκρίθηκε η Προγραμματική Σύμβαση για το έργο του θέματος και ορίσθηκαν τα μέλη της 
Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης.  

Με το έργο θα εξασφαλιστούν συνθήκες ασφαλούς διέλευσης των οχημάτων που 
κινούνται στην υπ’ αριθμ.3 επαρχιακή οδό στην περιοχή της παραλίας Πανόρμου, ενώ θα 
βελτιωθεί η προσβασιμότητα και  επισκεψιμότητα της περιοχής, με οφέλη για την τοπική 
οικονομία και κοινωνία. Η προγραμματική σύμβαση είναι απαραίτητη, για την υλοποίηση του 
έργου, δεδομένου ότι ο Δήμος Δωρίδας στερείται της απαραίτητης οικονομοτεχνικής επάρκειας 
ενώ η Περιφέρεια στερείται της αρμοδιότητας. Το έργο είναι ενταγμένο στο Τεχνικό Πρόγραμμα 
έτους 2016 της Π.Ε. Φωκίδας και συγκεκριμένα στο υποπρόγραμμα που εκτελείται από πιστώσεις 
Επιχορηγήσεων Διαφόρων Φορέων, με τίτλο «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΣΦΑΛΤΙΚΟΥ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΥΠ’ 
ΑΡΙΘΜ. 3 ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΟΔΟ ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΑΡΑΛΙΑΣ  ΠΑΝΟΡΜΟΥ» και προϋπολογισμό 13.176,54€ (με 
Φ.Π.Α.). 

Η Προγραμματική Σύμβαση υπογράφτηκε την 2-11-2015 με χρονοδιάγραμμα διαδικασιών 
και εκτέλεσης από ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟ 2015 μέχρι ΑΠΡΙΛΙΟ 2016. Με την από 6-02-2015 (αριθμ. πρακτ. 
33/24-11-2015, ΑΔΑ:6ΖΠΠ7ΛΗ-0Ο6) απόφαση Οικονομικής Επιτροπής  εγκρίθηκαν τα τεύχη 
δημοπράτησης και η δημοπρασία του έργου. Με την από 20-12-2015 Διακήρυξη του Πρόχειρου 
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Διαγωνισμού ορίστηκε η δημοπράτηση του έργου «Επισκευή Ασφαλτικού Οδοστρώματος στην 
υπάριθμ.3 Επαρχιακή Οδό περιοχή Παραλία Πανόρμου » στις 23-02-2016. Η δημοπράτηση του 
έργου, λόγω απεργίας, απέβη άγονη καθότι δεν προσήλθε κανείς για να επιδώσει προσφορά. 

Με το αριθ. 33283/853/4-3-2016 έγγραφο της Δ.Τ.Ε Πε Φωκίδας μας κοινοποιήθηκε η 
θετική εισήγηση της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης της Προγραμματικής Σύμβασης, για 
παράταση του Χρονοδιαγράμματος Εκτέλεσης Εργασιών. 

 
Σημειώνεται ότι στο άρθρο 6 της σύμβασης προβλέπεται ότι : 

«Η διάρκεια της παρούσης σύμβασης αρχίζει από την ημερομηνία υπογραφής της και τελειώνει με 
την οριστική παραλαβή του έργου. Το χρονοδιάγραμμα εκτέλεσης εργασιών αναλύεται στο 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1, που αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας. 
Σε περίπτωση εκτάκτων συνθηκών η εκτέλεση της σύμβασης μπορεί να παραταθεί με τους ίδιους 
όρους, μετά από σχετική εισήγηση της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης της Προγραμματικής 
Σύμβασης (άρθρο 7) προς τα αρμόδια αποφαινόμενα όργανα των συμβαλλομένων.» 

 
Κατόπιν όλων των ανωτέρω και λαμβάνοντας υπόψη την εισήγηση της Διεύθυνσης 

Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Φωκίδας και της Κοινής Επιτροπής 
Παρακολούθησης της Προγραμματικής  
 

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ 
 
  Την τροποποίηση του  Χρονοδιαγράμματος Εκτέλεσης Εργασιών της  Προγραμματικής 
Σύμβασης (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1) προκειμένου να παραταθούν οι σχετικές διαδικασίες μέχρι τον 
Αύγουστο του 2016, όπως στο συνημμένο πίνακα της εισήγησης (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1). Ως προς τα 
λοιπά ισχύουν οι όροι της προγραμματικής ως έχουν. 

 
    Ο ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ 

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ 
κ.α.α. 

     
 
 

    ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΚΑΡΑΪΣΚΟΣ  
ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΠΕ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ 

 
Ο  

ΣΥΝΤΑΞΑΣ 
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ 

ΤΜΗΜΑΤΟΣ 
Μ.Ε.Π. 

Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ 
ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ 

Μ.Ε.Π. 
Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ 
ΓΕΝΙΚΟΣ Δ/ΝΤΗΣ  

    
 
 

ΓΡΗΓ. ΚΑΛΗΣΙΑΚΗΣ ΑΝΑΣΤ. ΓΙΩΤΑΣ ΜΑΡΙΑ ΡΟΥΜΠΕΛΑΚΗ ΑΝΑΣΤ. ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ   
Συνημμένα 
 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1  Προγραμματικής Σύμβασης 

Εσωτ. Διανομή 
 Χ.Α 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 - ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ – ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ 1 

ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΣΦΑΛΤΙΚΟΥ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ.  3 ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΟΔΟ ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΑΡΑΛΙΑΣ  ΠΑΝΟΡΜΟΥ 

 

 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΕΠΤ-15 ΟΚΤ-15 ΝΟΕ-15 ΔΕΚ-15 ΙΑΝ-16 ΦΕΒ-16 ΜΑΡ-16 

 

 

ΑΠΡ-16 

 

 

ΜΑΙ-16 

 

 

ΙΟΥΝ-16 

 

 

ΙΟΥΛ-16 

 

 

ΑΥΓ-16 

1 
ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ         

    

2 
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ 

ΕΡΓΟΥ         

    

3 ΕΡΓΑΣΙΕΣ         
    

3.1 Επιχώσεις - εκσκαφές         
    

3.2 Σκυροδέματα         
    

3.3 Ασφαλτικά - διαγράμμιση         
    

4 ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ         
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